



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: wilmanelizalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Limo - Puyango- Loja

ACTA ENTREGA RECEPCION

CONTRATO NRO. 003

PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: SIE-GADPEL-2025-002

OBJETO:

“ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL LIMO, CANTON PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”

En Limo, el 30 de junio del dos mil veinticinco, se reúnen el Lcdo. Wilman Fabian Elizalde Galarza, presidente del GAD de la Parroquia El Limo, el Sr. Luis Gómez Bereches, Administrador del contrato, y la Sra. Andrea Marisol Moncayo Granda, contratista, con el objeto de formular la presente Acta-Entrega Recepción Definitiva bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

Con fecha 22 de mayo del 2025 se suscribe el Contrato No. 003 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Limo, representado legalmente por el Lcdo. Wilman Fabian Elizalde Galarza, en calidad de presidente; y y la Sra. Andrea Marisol Moncayo Granda, Contratista para la ejecución del proyecto “ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL LIMO, CANTON PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”, por el valor de 37.985,00 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), más IVA y un plazo de ejecución de 40 días contados a partir del siguiente día de la suscripción del contrato.

Conforme consta en la cláusula Décima de las condiciones particulares del contrato, la Contratante designa en calidad de Administrador del contrato al Sr. Luis Gómez Bereches, Vocal del GADP El Limo.

Con fecha 30 de junio de 2025 la CONTRATISTA comunica al señor presidente del GADP El Limo, que ya culminó con los trabajos del alquiler de maquinaria, del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADPEL-2025-002 por el “ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL LIMO, CANTON PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”

SEGUNDA. – LIQUIDACION TECNICA

Se procede a la entrega del informe del registro de horas ejecutadas por parte del vocal delegado de la inspección para la el mejoramiento de las vías de la parroquia Limo:

SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA:

EXCAVADORA DE ORUGAS					
DIA	FECHA	HORA DE INICIO DE 7 A 12 AM	HORA DE FINALIZACION DE 13 A 18 PM	TOTAL HORAS DIA	LUGAR INTERVENIDO
1	23/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
2	24/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
3	25/5/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO
4	26/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
5	27/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
6	28/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: wilmanlelizalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Limo - Puyango - Loja

7	29/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
8	30/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
9	31/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
10	1/6/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO
11	2/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
12	3/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
13	4/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
14	5/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
15	6/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
16	7/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo
17	8/6/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO
18	9/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
19	10/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
20	11/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
21	12/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
22	13/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
23	14/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA
24	15/6/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO
25	16/6/2025	8:00	17:00	8	Zahinos
26	17/6/2025	8:00	17:00	8	Zahinos
27	18/6/2025	8:00	17:00	8	Zahinos
28	19/6/2025	8:00	17:00	8	Zahinos
29	20/6/2025	8:00	17:00	8	Zahinos
30	21/6/2025				
31	22/6/2025				
32	23/6/2025				
33	24/6/2025				
34	25/6/2025				
35	26/6/2025				
36	27/6/2025				
37	28/6/2025				
38	29/6/2025				
39	30/6/2025				
40	1/7/2025				
			TOTAL	200	





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: wilmanelelalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Lino - Puyango - Loja

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA:

CONTRATISTA: Andrea Marisol Moncayo Granda

UBICACIÓN: PARROQUIA EL LIMO

PLAZO: 40 DÍAS

RETROEXCAVADORA N.- 01						RETROEXCAVADORA N.- 02				RETROEXCAVADORA N.- 03				RETROEXCAVADORA N.- 04				TOTAL HORAS RETROEXCAVA DORA 1-2-3-4
DIA	FECHA	HORA DE INICIO DE 7 A 12 AM	HORA DE FINALIZACION DE 13 A 18 PM	TOTAL HORAS DIA	LUGAR INTERVENIDO	HORA DE INICIO DE 7 A 12 AM	HORA DE FINALIZACION DE 13 A 18 PM	TOTAL HORAS DIA	LUGAR INTERVENIDO	HORA DE INICIO DE 7 A 12 AM	HORA DE FINALIZACION DE 13 A 18 PM	TOTAL HORAS DIA	LUGAR INTERVENIDO	HORA DE INICIO DE 7 A 12 AM	HORA DE FINALIZACION DE 13 A 18 PM	TOTAL HORAS DIA	LUGAR INTERVENIDO	
1	23/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
2	24/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
3	25/5/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO	
4	26/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
5	27/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
6	28/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
7	29/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurquillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: wilmanelizalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Limo - Puyango - Loja

8	30/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
9	31/5/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	3 De Noviembre	8:00	17:00	8	La esperanza	8:00	17:00	8		32
10	1/6/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO	
11	2/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
12	3/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
13	4/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
14	5/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
15	6/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
16	7/6/2025	8:00	17:00	8	Mangahurq uillo	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Banderones	8:00	17:00	8		32
17	8/6/2025				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO				DOMINGO NO SE TRABAJO	
18	9/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Tilacos-Libertad	8:00	17:00	8		32
19	10/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Tilacos-Libertad	8:00	17:00	8		32
20	11/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Tilacos-Libertad	8:00	17:00	8		32
21	12/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Tilacos-Libertad	8:00	17:00	8		32
22	13/6/2025	8:00	17:00	8	LA BOCANA	8:00	17:00	8	La Palmira	8:00	17:00	8	Tilacos-Libertad	8:00	17:00	8		32



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423


Correo: wilmanelizalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Limo - Puyango - Loja

39	30/6/2025																			
40	1/7/2025																			
																	TOTAL HORAS EJECUTADAS	1000		



El Limo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: wilmanelizalde@gmail.com gadpl_limo21@hotmail.com

El Limo - Puyango - Loja

TERCERA. - LIQUIDACION DE PLAZO

Fecha de firma de contrato: 22 de mayo del 2025

Plazo total: 400 días a partir del siguiente día de suscripción del contrato.

Fecha de inicio del servicio de alquiler de maquinaria: 23 de mayo del 2025

Fecha de terminación de Plazo Contractual: 1 de julio del 2025

Fecha real de entrega del servicio de alquiler de maquinaria planilla única: 27 de junio del 2025.

CUARTA. -LIQUIDACION ECONOMICA

Para el pago de los trabajos realizados se ha tramitado una sola planilla del servicio, de acuerdo al cuadro adjunto:

Planilla	Subtotal	15% IVA	Total	Anticipo	2,75% IR	100% Ret.	Líquido a pagar
No. 1 (Desde el 23 de mayo hasta el 27 de junio del 2025)	37.985,00	5.697,75	43.682,75	0.00	1.044,59	5.697,75	36.940,41
TOTAL	37.985,00	5.697,75	43.682,75	0.00	1.044,59	5.697,75	36.940,41

QUINTA. -CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Los servicios esperados de acuerdo a los pliegos y términos de referencia se reflejan en cada uno de los registros de horas ejecutadas presentadas, los mismos que fueron ejecutados dentro de los términos de referencia del Contrato **No.003**

SEXTA. - ACUERDO DE LAS PARTES

1. Una vez constatando los servicios, y verificando la documentación habilitante, como lo es el registro de horas trabajadas de su cumplimiento, se procede a la respectiva recepción.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta:

Lcdo. Wilman Fabian Elizalde Galarza
PRESIDENTE DEL GADP CIANO

Sr. Luis Gómez Bereches
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Sra. Andrea Marisol Moncayo Granda
CONTRATISTA.